

Nr. 3119 / 16.07.2026

Catre: 65 UAT-uri membre ADIS Bacău

In atentie: Doamnei/ Domnului Primar

Subiect: Calendarul de lucru pentru Documentatia NFP

Nr.	Actiune	Termen	Responsabil
1	Transmitere documentatie NFP catre UAT-uri in transparent publica	16.07.2026 – 26.07.2026	Aparat Tehnic
2	Aparat tehnic centralizare comentarii	16-26.07.2026	Aparat Tehnic
3	Transmitere catre consultant comentariile centralizate iar cele pertinente vor fi integrate	26-27.07.2026	Aparat Tehnic- Consultant
	Convocare CD pentru decizie transmitere spre aprobare	27.07.2026	Aparat Tehnic
4	Intrunire CD Pentru decizie	28.07.2026	Consiliul Director
5	Transmitere NFP spre aprobare catre UAT-uri	28.07.2026	Aparat Tehnic
6	Aprobare documentatie prin HCL	28.07.2026 – max. 30 zile	65 UAT-uri
7	Cu 5 zile inainte Presedintele convoaca sedinta AGA ADIS	24.08.2026	Presedinte ADIS
8	Sedinta AGA ADIS pentru aprobare NFP	31.08.2026	65 UAT-uri
9	Transmitere invitatiei catre operatori pentru participare la procedura	01.09.2026	Aparat Tehnic
10	Depunere oferte	01-10.09.2026	Operatori
11	Evaluare procedura, negociere oferte, raportul	10 - 17.09.2026	Aparat Tehnic –Presedinte comisie evaluare

	procedurii		
12	Emitere ordin incepere perioada mobilizare	17-25.09.2026	Aparat Tehnic - Operator
13	Emitere ordin incepere contract NFP	25.09.2026	Aparat Tehnic-Operator

- Calendarul poate suferi modificari ale activitatilor de la pct. 7-13 in functie de aprobarea documentatiei si transmiterea HCL-urilor

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,

Sorin BOGHIU



ing. Protectia Mediului,

Despina COVACI