

Catre: 66 UAT-uri membre ADIS Bacau
In atentie: Doamnei/ Domnului Primar

Subiect: Calendarul de lucru pana la publicarea documentatiei de atribuire a serviciului de colectare si transport deseuri municipale pentru 66 UAT-uri membre ADIS Bacau.

Având în vedere faptul că, în cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru delegarea serviciului de colectare și transport al deșeurilor municipale aferent zonei celor 66 UAT-uri, nu au fost depuse oferte în perioada de publicare în SICAP, deși au fost înregistrate solicitări de clarificări din partea operatorilor economici interesați, a fost necesara revizuirea documentației de atribuire, în vederea creșterii atractivității acesteia. Pe timpul derularii acestei activitati Consiliul Judetean Bacau prin UIP a transmis Aparatului Tehnic necesitatea adaptarii documentatiei de atribuire pentru 66 UAT-uri cu cerintele studiului de fezabilitate stabilite in urma verificarii JASPERS, consecutiv avand loc intruniri de lucru fizice si on line cu participarea si celor doi consultanti.

Finalizarea acestor activitati a avut loc pe data de 08.07.2026, conditii in care consultantul ADIS Bacau a estimat ca data de furnizare a documentatiei finale 27.07.2026.

Din acest moment calendarul de lucru se prezinta astfel:

Nr.	Actiune	Termen	Responsabil
1	Consultantul estimeaza finalizarea si transmiterea documentatiei cu toate modificarile si completarile solicitate in data de 27.07.2026	27.07.2026	Consultant
2	Aparatul tehnic ADIS Bacau verifica documentatia transmisa de consultant	27- 31.07.2026	Aparat Tehnic
3	Eventualele modificari/corelari aduse documentatiei in urma verificarii acestea de catre Aparatul Tehnic ADIS vor fi transmise consultantilor .	03-05.08.2026	Aparat Tehnic - Consultant
4	Se transmite documentatia catre fiecare UAT membru din cele 66 documentatia pentru a sta in dezbatare publica timp de 10 zile	05- 15/08.2026	Aparat Tehnic – 66 UAT-uri
5	Pe toata perioada de transparenta a documentatiei Aparatul Tehnic ADIS primeste de la UAT-urile membre	05-15 .08.2026	Aparat Tehnic

	comentariile publice pe care le vor centraliza , analizeaza, apoi transmite consultantilor pentru a fi integrate in cazul in care se considera a fi pertinente		
6	Observatiile pertinente vor fi inserate in documentatie	15.-16. 08.2026	Aparat Tehnic - Consultant
7	Convocare Consiliul Director in vederea avizarii documentatiei	16. 08.2026	Aparat Tehnic
8	Sedinta Consiliul Director	17.08.2026	Aparat Tehnic/Consiliul Director
9	Transmitere Documentatie catre 66 UAT-uri pentru aprobare	17.08.2026	Aparat Tehnic
10	Aprobare documentatie de catre 66 UAT-uri	17.08.2026-31.08.2026	Cele 66 UAT-uri
11	Sedinta AGA se va convoca cu 5 zile inainte de a avea loc de catre Presedintele Asociatiei	25.08.2026	Presedinte ADIS
12	Intrunire AGA ADIS pentru aprobare documentatie	01.09.2026	Aparat Tehnic/Presedinte
13	Incepe procedura de publicare in SICAP a documentatiei.	01.09.2026	Aparat Tehnic

Calendarul poate suferi modificari in functie de perioada de aprobare a documentatiei de catre UAT-uri

**Cu stima,
DIRECTOR EXECUTIV,**



**ing. Protectia Mediului,
Dospina COVACI**